Kwartał I i II 2017 etap II

Przygotowywano materiały do sieciowania. Przygotowywano próbki do badań. Formowano i obrabiano kompozyty. Obrabiano oraz sklejano materiał na formy na próbki kompozytowe.

Formowano kompozyt na formach drewnianych i wykonano panele z elementami LED. Wykonano płytki kompozytowe do prób palenia, przygotowywano próbki do dalszych testów.

Przeprowadzono ustalenia z firmami mogącymi zbudować nam prototypowy/makietowy piec z możliwością wygrzewania warstwy farby proszkowej nakładanej na kompozyt za pomocą promienników IR. Dokonano publikacji zgłoszenia ofertowego i otrzymano jedna ofertę na wykonanie pieca. Po negocjacjach cenowych firma która przysłała ofertę wykonuje dla nas prototyp/makietę pieca IR.